



Sundheds- og Kulturudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 25.06.2014

Punkt 9.

Status på projekter fra arven efter Hanne Mortensen.

2010-27553.

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

- at Hou Samråds Handicapbadebro og Velfærdshus på Hou Havn får forlænget deres frist til at afklare om projektet kan gennemføres til 1. januar 2015. Bevillingen forlænges ikke såfremt projektet ikke kan gennemføres,
- at Hals Forenede Sportsklubbers projekt om et motionscenter får forlænget sin frist til 1. juni 2015, med henblik på at gennemføre et projekt, der svarer til den økonomi som er til rådighed for projektgruppen,
- at Hals Forenede Sportsklubber ikke får en kommunegaranti på 2. mio. kr. og at bevillingen ikke forlænges, hvis man ikke ønsker at reducere projektet til den til rådighed stående økonomi,
- at Springcenteret i Gandrup får en frist til 1. januar 2015 til at afklare om projektet kan gennemføres. Bevillingen forlænges ikke såfremt projektet ikke kan gennemføres, og
- at Hals Søsportscenter får en frist til 1. juni 2015 til at gennemføre projektet. Bevillingen forlænges ikke såfremt projektet ikke kan gennemføres.

Sagsbeskrivelse

Da arven efter Hanne Mortensen blev fordelt på Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udviklings møde 13. februar 2013, blev der givet to bevillinger hvortil der var knyttet en tidsfrist. De to projekter var Hals Forenede Sportsklubbers projekt om et motionscenter samt Hou Samråds Handicapbadebro og havnehus. Disse projekter blev i december 2013 forlænget til 1. juni 2014. Ligeledes fik Hals Søsportscenter en frist til 1. juni 2014 til at påvise, at man havde et bæredygtigt projekt.

Projekterne på Hou havn har en samlet bevilling på 1.000.000 kr. til velværdsbygning og handicapbad, fordelt med 500.000 kr. til begge anlæg.

I Hou har man i maj fået en driftsaftale med By- og Landskabsforvaltningen, som vil give et årligt driftstilskud på 70.000 kr. til velfærdsbygningen og et engangsbeløb på 200.000 kr. til etableringen. Man er ligeledes indstillet på at lave en 30-årig brugsrettaftale på grunden. Alle aftaler omkring handicapbadet er lavet og derfor kan dette gennemføres, hvis den sidste finansiering fremskaffes. Ovenstående baner vejen for en ansøgning til A.P. Møller-fonden, som man har været i dialog med



Sundheds- og Kulturudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 25.06.2014

fra Hou Samråds side. De var interesserede i at modtage en ansøgning fra Hou Samråd, såfremt ovenstående faldt på plads med Aalborg Kommune. Projektet vil dog have en naturlig deadline 1. juli 2015, hvor det samlede projektets EU-tilsagn om FLAG-midler på ca. 700.000 kr. udløber. På denne dato skal projektet være færdigt og afrapporteret til NaturErhvervstyrelsen.

De foreløbige budgetter for velfærdsbygning er sat til 3,8 mio. kr. og handicapbadet er sat til 0,8 mio. kr.

Hals Forenede Sportsklubber har siden december lavet et reduceret budget for motionscenteret på 5.441.000 kr. ekskl. moms, der bygger på, at man ud over arvepengene på 2. mio. kr. samt de egne opsavede midler og øvrig fondsstøtte, låneoptager 2. mio. kr. At lave et reduceret budget var et af kravene som blev stillet i forbindelse med forlængelsen i december. Derfor har Hals Forenede Sportsklubber løbet af maj haft kontakt til flere finansielle institutioner, der alle tilkendegiver, at man kun vil låne pengene ud mod en kommunal garanti. Derfor ønsker de nu en kommunal garanti for de 2. mio. kr.

En kommunal garanti vil belaste kommunens låneramme, og der skal deponeres et tilsvarende beløb.

Ved at give en kommunal garanti til Hals Motionscenter risikerer man at danne præcedens for mange lignende sager. Derfor er det forvaltningens anbefaling, at en sådan garanti ikke gives.

Der er i Gudumholm sidste år lavet et nyt motionscenter for under 4. mio. kr. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at man bør give Hals Forenede Sportsklubber muligheden for at lave et nyt projekt for det beløb, som de har til rådighed på nuværende tidspunkt.

Da det i februar 2013 blev besluttet at give springcenteret i Gandrup 1,7 mio. kr. var det overbevisningen, at projektet kunne gennemføres hurtigt. Dette har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet. Der har været forskellige tekniske udfordringer, der har umuliggjort den første løsning. Derfor er projektet forsinket og ca. 600.000 kr. dyrere end først antaget. Lige nu forsøger gruppen bag projektet at finde midlerne ved fonde.

Hals Søsportscenter fik i december 2013 en frist til 1. juni 2014 til at vise et bæredygtigt projekt. Projektet er i øjeblikket i licitation, som udløber 23. juni 2014. Herefter vil det kunne afgøres om projektet kan gennemføres i sin nuværende form.

Det foreløbige budget er på 1,68 mio. kr.

Det sidste tilbageværende projekt, der endnu ikke er afsluttet er ”Ulvegraven i Ulsted” med en bevilling på 500.000 kr.. Her er samrådet i gang med etableringen af projektet.



Sundheds- og Kulturudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 25.06.2014

Beslutning:

Godkendt.

Cæcilie Andersen var fraværende



Sundheds- og Kulturudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 25.06.2014