	2019											20					
	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	Januar	februar	marts	april	maj	juni
Forløbsansvarlig/forløbskoordinator																	
Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse																	
Kompetenceudvikling																	
Læringsdialoger																	
Læringsdialoger																	
Udarbejdelse af inklusionsgrundlag																	
Skolerne udarbejder inklusionsgrundlag																	
Fyraftensarrangementer for skolebestyrelser																	
Prøvehandling i klynger																	
Forberedelse af prøvehandling																	
Prøvehandling																	
Evaluering																	
Rådgivningsgruppe vedr. PPR og specialtilbud																	
Rådgivningsgruppe arbejder																	
Afrapportering og politisk stillingtagen																	
Plan for tilbageslusning																	
Udarbejdelse af tilbagevendingsplaner																	
Efteruddannelse i bl.a. barnets stemme																	
Forberedelse af kompetenceudvikling																	
Lokal kompetenceudvikling																	
Kompetenceudvikling i barnets stemme (CPS eller GIRFEC)																	


20
2021
2022
juli
august
september
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december