

Tids- og procesplan

Analyse og ny model på tosprogsområdet

Dato	Forum	Formål/ indhold	Materiale	Deadline for aflevering
19. maj	FL	Drøftelse af tids- og procesplan samt præsentation af foreløbigt indhold af analyse og tanker om ny model	– ppt-præsentation – analyse og tanker om ny model	18. maj
19. maj	UFL	Præsentation af foreløbigt indhold af analyse og tanker om ny model	– ppt-præsentation – analyse og tanker om ny model	18. maj
3. juni	FL	Præsentation af udkast til analyse og skitse til ny model på tosprogsområdet	– Sagsfremstilling – Analyse af tosprogsområdet – ppt-præsentation af ny model – Tids- og procesplan for forløbet	1. juni
14. juni	FMU	Drøftelse af ny model på tosprogsområdet i lyset af analysen	– Analyse af tosprogsområdet – ppt-præsentation af ny model – Tids- og procesplan for forløbet	7. juni
21. juni	SKU	Analyse af tosprogsområdet fremlægges sammen med orientering om ny model for modtagelse af nyankomne flygtninge. Udvalget anmodes om at tilkendegive retning for arbejdet med at færdiggøre ny model – herunder foreslås at modellen bliver en samlet beskrivelse af tosprogsområdet.	– Sagsfremstilling – Analyse af tosprogsområdet – ppt-præsentation af ny model – Tids- og procesplan for forløbet	13. juni
3. august	Økonomi	Drøftelse af de økonomiske rammer i ny model på tosprogsområdet	–	1. august
15. august kl. 14-15.30	Reference gruppe	Arbejdsrunde med gennemgang, drøftelse og kvalificering af forslag til ny model på tosprogsområdet på baggrund af analysen	– Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet – Analyse af tosprogsområdet – ppt-præsentation vedr. analyse og udkast til ny model – Tids- og procesplan for forløbet	8. august
18. august	FL	Præsentation af ny model på tosprogsområdet på baggrund af analysen	– Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet – ppt-præsentation vedr. analyse og udkast til ny model	11. august
18. august	UFL	Præsentation af ny model på tosprogsområdet på baggrund af analysen	– Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet – Analyse af tosprogsområdet	11. august

			– ppt-præsentation vedr. analyse og udkast til ny model samt dialogproces	
18. august	Arbejdsgruppe-møde	Arbejde videre med ny model på baggrund af input fra referencegruppen samt Hardy og Jakob		16. august
22. august	Opfølgingsmøde med Kristina		–	19. august
29. august	AMU skoler	Præsentation af udkast til ny model på tosprogsområdet	– Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet – ppt-præsentation af modellen	24. august
primo september	AMU læring og pæd.	Præsentation af udkast til ny model på tosprogsområdet	– Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet – ppt-præsentation af modellen	<i>Nyt MEDudvalg – der er endnu ikke udpeget sekretær og fastlagt møder</i>
5. september	Arbejdsgruppe-møde	Videre bearbejdning af ny model på tosprogsområdet på baggrund af input fra UFL, AMU mv.	–	2. september
15. september	Reference gruppe	Arbejds-møde med sidste finpudsning af forslag til ny model på tosprogsområdet på baggrund af input fra AMU skoler og AMU læring og pædagogik	– Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet – Notat med opsamling fra AMU – ppt-præsentation af modellen	12. september
19. september	Opfølgingsmøde med Kristina		–	16. september
19. september	Arbejdsgruppe-møde	Sidste finpudsning af ny model på tosprogsområdet inden behandling i FL og SKU	–	16. september
22. september	FL	Finpudsning af ny model på tosprogsområdet – herunder sagsfremstilling og bilag	– Sagsfremstilling – Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet med evt. bilag – ppt-præsentation af modellen – Udkast til høringsbrev – Liste over høringsberettigede parter	20. september
4. oktober	SKU	Godkendelse af forslag til ny model på tosprogsområdet med henblik på fire ugers høring på skoler, i faglige organisationer og i relevante MEDudvalg.	– Sagsfremstilling – Beskrivelse af ny model på tosprogsområdet med evt. bilag – ppt-præsentation af modellen – Udkast til høringsbrev	26. september
5.10 – 2.11	Skoler, FMU,	Høring af udkast til ny model på tosprogsområdet	– Høringsbrev – Beskrivelse af ny model på	5. oktober

	AMU mv.		tosprogsområdet	
24. november	FL	Færdiggørelse af udkast til ny model på tosprogsområdet på baggrund af høringen	<ul style="list-style-type: none"> – Sagsfremstilling – Notat med opsamling ift. høringssvar – Revideret beskrivelse af ny model på tosprogsområdet 	22. november
6. december	SKU	Fremlæggelse af høringssvar samt udkast til ny model på tosprogsområdet med henblik på endelig vedtagelse	<ul style="list-style-type: none"> – Sagsfremstilling – Revideret beskrivelse af ny model på tosprogsområdet med evt. bilag – Notat med opsamling ift. høringssvar 	28. november
15. december	UFL	Implementering af ny model på tosprogsområdet	<ul style="list-style-type: none"> – ppt-præsentation af ny model på tosprogsområdet – Den godkendte beskrivelse af modellen – Fælles proces om input til elementerne i implementeringsprocessen 	8. december