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TIDS- OG PROCESPLAN 

EU-udbud med forhandling af bygherrerådgivning, ny skole Stigsborg Havnefront 

 

Tid Proces 

Maj - August 2018 Udarbejdelse af samlet udbudsmateriale: 

• Udbudsbetingelser 

• Kravspecifikation 

• Tilbudsskema 

• Kontraktudkast 

• Relevante bilag 

• Evt. markedsdialog 
 

2-3 møder 

Medio august 2018 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-tidende 
 

Medio september 2018 Ansøgningsfrist (Min. 30 dage) 
 

Medio/ultimo september 
2018 

Evaluering af ansøgninger 
Meddelelse om prækvalifikation af 4 ansøgere 
Verificering (berigtigelse af ESPD) 
 
1-2 møder 

Ultimo oktober 2018 Tilbudsfrist, INITIAL OFFER (Min. 25 dage ved digital udbudsproces – 
Længere frist bør overvejes grundet den udbudte opgaves kompleksitet) 
 

Ultimo oktober – Ultimo 
november 2018 

Tilbudsevaluering og udarbejdelse af forhandlingsoplæg samt invitation til 
forhandling 
 
1-2 evalueringsmøder 
 
2-6 forhandlingsdage, idet der i udbudsbetingelserne tages forbehold for 
gennemførelse af flere forhandlingsrunder. 
 
Evt. opdatering af udbudsmateriale samt invitation til afgivelse af ”best 
and final offer”. 
 

Ultimo december 2018 Tilbudsfrist, BEST AND FINAL OFFER (Rimelig tid – anbefaler min. 2 – 3 
uger) 
 

Primo januar 2019 Tilbudsevaluering 
 
1-2 evalueringsmøder 
 

Medio januar 2019 Udsendelse af hensigtserklæringer, igangsætning af standstill 
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Ultimo januar 2018  Kontraktunderskrift 
 

1.2.19 eller 1.3.19 Kontraktstart 
 

Marts 2019 Bekendtgørelse om indgået kontrakt  
 

Marts 2019 Udarbejdelse af udbudsrapport 
 

 

Nærværende tids- og procesplan er udarbejdet på baggrund af oplysninger modtaget på møde den 9.5.2018. 

Forbehold for intern/politisk sagsbehandling og beslutningsproces der kan påvirke tidsplanen. 

Forbehold for ”Udviklingsplan for Stigsborg Brygge”, og dennes betydning for udbudsmaterialet og processens 

gennemførelse.  
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